

9. HVLQ/TTHL - XD hồ sơ thầu #302

XD hồ sơ thầu # 301 (New): 1. PD Dự án

1.1. Bản vẽ thiết kế cơ sở

27-05-2025 17:12 - Mạnh Chiến Trần

Trạng thái:	New	Bắt đầu:	27-05-2025
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	10-06-2025
Phân công cho:	Mạnh Chiến Trần	Tiến độ:	40%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0.00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0.00 giờ
Mô tả			
Tác vụ con:			
XD hồ sơ thầu # 303: 1.2. Dự toán, thuyết minh kỹ thuật			New

Lược sử

#1 - 27-05-2025 17:12 - Mạnh Chiến Trần

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 80

Đang trình CQ, sẽ thực hiện sửa đổi cập nhật khi có dự án mới