

3. TÀI CHÍNH - Bảo hành, bảo trì #307

1. Ký biên bản bàn giao hàng hóa (3 lần); hoàn thiện nhật ký thi công

28-05-2025 08:24 - Mạnh Chiến Trần

Trạng thái:	New	Bắt đầu:	28-05-2025
Mức ưu tiên:	Urgent	Hết hạn:	01-06-2025
Phân công cho:	Văn Quyền Phạm	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0.00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0.00 giờ
Mô tả			