

2. ĐTHS - Triển khai kỹ thuật #330

Triển khai kỹ thuật # 311 (New): Tiến - Triển khai các điểm ĐTHS QK3 + Khu vực Hà Nội

Triển khai QK3 - Phòng ĐTHS

28-05-2025 11:16 - Mạnh Chiến Trần

Trạng thái:	New	Bắt đầu:	20-05-2025
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	31-05-2025
Phân công cho:	Trần Tiến Hoang	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0.00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0.00 giờ
Mô tả			

Lược sử

#1 - 28-05-2025 11:16 - Mạnh Chiến Trần

- Chủ đề thay đổi từ Tiến - Triển khai Phòng ĐTHS - QK3 tới Triển khai Phòng ĐTHS - QK3

#2 - 28-05-2025 11:18 - Mạnh Chiến Trần

- Chủ đề thay đổi từ Triển khai Phòng ĐTHS - QK3 tới QK3 - Triển khai Phòng ĐTHS

#3 - 28-05-2025 11:27 - Mạnh Chiến Trần

- Chủ đề thay đổi từ QK3 - Triển khai Phòng ĐTHS tới Triển khai QK3 - Phòng ĐTHS